

令和8年2月13日
正副議長説明資料
生涯学習部教育総務課
魅力ある学校づくり推進室

「魅力ある学校づくり基本計画」策定スケジュールについて

1 策定スケジュールの変更

今後の合意形成に向けた取組を円滑に進めるために、新たな取組を組み入れたスケジュールに変更します。

なお、策定時期は、当初お示ししたとおり令和8年度中を目途としています。

【変更前】

区分	R7年度		R8年度			
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
基本計画	→ 計画素案作成		→ 保護者や地域住民との意見交換会		→ 計画案作成 策定	
審議会	→ 条例 諮問 施行		→ 審議 答申			

【変更後】

区分	R7年度		R8年度			
	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
基本計画	→ 計画素案作成		→ 事前の意見募集 計画素案作成		→ 保護者や地域住民との意見交換会 計画案作成 策定	
審議会	→ 条例 諮問 施行		→ グループワークの手法を取り入れた審議 答申			

2 新たに組み入れた主な取組

①グループワークの手法を取り入れた審議

「加須市魅力ある学校づくり審議会」の審議の進め方において、グループワークの手法を取り入れたこともあり、会を重ねるにつれて審議が活発になっています。

引き続き活発な審議を生かすために、審議の時間を十分に確保する必要があることから、当初令和8年3月までにまとめるとしていた基本計画素案については継続審議となりました。

②事前の意見募集

審議会での審議と同時並行で、こどもたちやその保護者、学校運営協議会委員などを対象とした事前の意見募集を新たに実施します。

基本計画の核心部分に触れる前の骨子の段階でご意見をいただき、次のステップである基本計画素案の取りまとめ作業に生かしていきます。