

## 「加須市水道管路更新計画」の策定スケジュール

月 日	項 目	内 容
1月19日(月) 10時30分～	第2回加須市水道事業 運営審議会	・「加須市水道管路更新計画（素案）」について審議 ※審議結果を踏まえ計画を修正
1月20日 ～2月19日	パブリックコメント の実施	・計画（案）について市民の方から広く意見を求めるため、 1ヶ月間のパブリックコメントを実施 ※パブリックコメントの結果を踏まえ計画を修正
2月26日(木) 13時30分～	第3回加須市水道事業 運営審議会	・計画（案）について市長から当審議会へ諮問 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画（案）（パブリックコメントの意見反映など）に対する審議 ※審議結果を踏まえ計画を修正
3月上旬	当審議会から市長へ 答申	・計画（案）について審議結果等を当審議会から市長へ答申
3月下旬	計画策定	・決裁により計画を策定
4月以降	市民等への周知 管路工事の実施	・計画を市議会へ報告、市ホームページへ掲載、当審議会委員へ 配布 ・計画に基づいた管路工事を実施