

ソフト事業のみ
  ハード事業を含む

## 成果検証報告書

## 【成果指標の達成状況】

成果検証実施年度 令和4年度

市町村名	加須市					
提案事業名	川の国埼玉はつらつプロジェクト会の川沿道利用促進事業					
事業期間	令和2年6月 ~ 令和3年3月					
成果指標	(成果を検証する指標) ポケットパーク利用者数					
	(成果検証の具体的な方法) ポケットパーク設置後の利用者数 (各月調査日指定し、平均値×365日)					
	(成果の目標値に対する実績)				達成度	Ⓐ B C
	従前値 (H31年4月時点)	0人	目標値 (R4年4月時点)	1,200人	実績値 (R4年4月時点)	1278人
	(施設建設等の場合の実績)					
	年間利用者数 (人)	(目標) (実績)	1,200 1,278	稼働率 (%)	(目標) (実績)	-
住民への公表状況 及び特記事項		市報、HP掲載				

## 【事業効果の整理・原因分析】

令和2年度 構成事業

構成事業名	事業効果	事業効果の概要及び原因分析
① (仮称) ポケットパーク整備事業	○	整備により、健康器具を利用しに散歩する方が増えた。
② ウォーキングルート推奨事業	○	ウォーキングルートのホームページ上での公開及び看板設置により、散歩する方が増えた。
③	○ △ ×	
④	○ △ ×	
⑤	○ △ ×	
⑥	○ △ ×	

## 【成果検証の総括・改善策の検討】

実施事業について 十分に成果が認められた点	ウォーキングする方にとって休憩する場所や施設の案内 (距離表示) がされたことで、利用者が増えた。
実施事業について 成果が不十分である点	
成果検証を踏まえた 今後の改善策	さらに環境整備を継続することで、安全で楽しめる水辺環境となるように努めていきたい。