

第2次加須市総合振興計画後期基本計画策定等スケジュールについて

1 経緯

本市のまちづくりの指針となる第2次加須市総合振興計画は、基本構想（10年間）と前期基本計画（5年間）で構成されており、基本構想については、令和3年2月16日に市議会の議決をいただき、策定いたしました。

この総合振興計画のなかの前期基本計画の期間が令和7年度をもって終了することから、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする後期基本計画を策定します。


2 主な内容

(1)基本構想の見直し

第2次加須市総合振興計画策定時からの時点修正等に加え、後期基本計画の策定等を踏まえ、まちづくりの施策などについて必要な見直しを行います。

(2)後期基本計画の策定

前期基本計画策定時からの時点修正等に加え、社会情勢や市民ニーズの変化等を踏まえ、具体的な施策等について、前期基本計画からの必要な見直しを行った上で策定します。



3 スケジュール

- (1)加須市総合振興計画推進本部（内部組織）及び加須市総合振興計画審議会の審議を踏まえ、概ね10月上旬を目途に素案を作成します。
- (2)策定した素案について、パブリックコメントを実施した上で、概ね11月上旬を目途に最終案を作成します。
- (3)その後、総合振興計画基本構想（案）について、令和7年第4回定例会（12月議会）への議案提出を予定しています。併せて、後期基本計画（案）等についても提出を予定しています。

項目		令和7年度											
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
庁内会議	土地利用 庁内連絡会議												
	推進本部												
総合振興計画 審議会	諮問												
	審議			①	②	③							
	答申												
市民参加	パブリック コメント												
市議会	報告												
	基本構想の 提案												
計画策定	市長決裁												
	公表												

①8月22日：前期基本計画取組状況、アンケート調査結果等
 ②9月下旬：計画素案の審議
 ③11月上旬：パブリックコメント後の計画最終案の審議