

野中土地区画整理事業 進捗状況図
「令和7年3月末時点」



【令和7年3月末現在】
※事業進捗率：64.0% (事業費ベース)

〔内訳〕	
① 仮換地指定率	： 95.3%
② 使用収益開始率	： 57.5%
③ 道路整備率	： 51.8% (延長ベース)
④ 雨水管整備率	： 56.8% (延長ベース)

凡例	
施工済道路	
整地工事完了箇所	
仮換地未指定箇所	
雨水工事完了箇所 (道路未整備)	