資料2

部門計画名称：（仮称）第1次加須市産業振興プラン

計画策定スケジュール表

部課名：産業振興課

時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施項目				●計画策定コンサル業者選定 （プロポーザルコンペ業者選定）			●計画策定コンサル業者選定 （プロポ選考審査会） ★6/1開催　6/8契約			■計画骨子案作成					■計画素案作成	■推進会議①の開催 ★9/9書面決議		
								●アンケート調査結果の分析・とりまとめ						■検討委員会①の開催 ★8/10				

時期	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施項目	■計画案作成				■計画案修正							■推進会議②の開催 （骨子、計画案の説明） ★1/25			■推進会議③の開催 （計画の答申） ★2/24	■計画書印刷・製本 ★3/1印刷開始 3/10納品予定		
				■検討委員会②の開催 ★11/2								■パブリックコメント実施	★1/30～2/17（3週間）				■議会報告	
					■政策会議① ★11/16				■政策会議② ★12/26						■市長決裁（計画策定） ★2月中			■計画書公表 ★3月末