第3次加須市みんなでつくる防犯のまちづくり推進計画計」策定スケジュール

資料6

時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施項目				5/10 ■関係課等への照会（令和2年度実績） 5/28					6/21			7/26 ■令和2年度実績取り纏め・課題等整理		8/13 8/16			9/21～27 ■関係課への令和2年度実績最終確認	9/28 ■庁内委員会（1回） 9/30
									■計画骨子案作成（施策体系含む）									

時期	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施項目	10/1 ■計画素案作成		10/31	11/1 ■計画素案確認依頼	11月上旬 ■庁内委員会（2回） 11/10頃			12月中旬 ■外部委員会（2回）					■議会報告 ■計画書公表					
	10/11 ■取組項目の意見・提案依頼		10/20		11月中旬 ■政策会議			12月中旬 ■計画案修正										
			10/25 ■外部委員会（1回）								■市長決裁（計画策定） ■計画書印刷・製本開始							
				11/1 ■計画素案修正等		11/29												