

■今後のスケジュールについて

資料5

区分	期日	取組
構想	R4. 9. 30	<b>第1回推進懇話会の開催</b>
	～R4. 11月中旬	更なるサウンディング調査の継続 目的：調査内容の深掘り
	R4. 9～11月中旬	構想（素案）をもとに、直接的に関連する関係事業者との意見交換
	R4. 9～11月中旬	構想（素案）をもとに、幅広い分野や世代から意見募集等の実施 ※関係権利者への2回目のアンケート調査、市民・各種関係団体や中学2年生からの意見募集
	R4. 11月中旬	第2回推進本部会議の開催
	R4. 11月中旬	<b>第2回推進懇話会の開催</b>
	R4. 11月中旬	構想（案）の作成 ※12月議会で報告
	R4. 12の1か月	パブリックコメントの実施
	R5. 1月中旬	第3回推進本部会議の開催
	R5. 1月中旬	<b>第3回推進懇話会の開催</b>
	R5. 2月上旬	構想の策定 ※3月議会で報告
構想策定後	R5. 4月～	構想の実現に向けた取組