

## 第2次加須市水道ビジョンの策定について

### 1 目 的

現行の「加須市水道ビジョン」が令和4年度をもって計画期間（平成25年度～令和4年度）が終了となるため、計画期間を10年とし、50年、100年先の水道の理想像を踏まえたうえで、「持続」、「安全」、「強靱」の観点から課題を抽出し、将来を見据えた具体的な推進方策を示す計画として「第2次加須市水道ビジョン」を策定する。

### 2 第2次加須市水道ビジョン

(1) 計画期間：令和5年度～令和14年度の10年間

- (2) 上位計画
- ① 厚生労働省水道ビジョン
  - ② 埼玉県水道ビジョン
  - ③ 加須市総合振興計画
  - ④ 加須市まち・ひと・しごと創生総合戦略

### 3 計画策定に当たっての課題

(1) 人口減少と水需要の減少

水需要の減少に応じた施設規模の適正化（施設の統合や規模の縮小等）が求められています。

(2) 給水収益の減少

水需要に応じた料金水準の適正化、収支バランスを維持した健全な事業運営が求められています。

(3) 老朽化による更新需要の増大

老朽化施設の更新ペースアップ、投資の平準化、更新財源の体制確保が求められています。

(4) 多様化する災害リスク

地震災害、水害、老朽化による大規模漏水などを想定した対策の充実、水源の安定性確保が求められています。

(5) 厳しい経営環境

給水収益減少に伴う水道事業の経営環境悪化に対応するため、将来的な財政収支を見通したうえで、健全な事業運営の持続に向けた財源確保が求められています。

(6) 浄水場の統廃合

今後の減少する水需要を見据えた適正な給水能力とするため、9つある浄水場の統廃合が求められています。

(7) デジタル技術の活用

水道事業における市民サービスや業務改善策の手法として、デジタル技術の活用が求められています。

## 4 計画策定に向けたスケジュール（案）

部門計画名称: 第2次加須市水道ビジョン																		
部課名: 上下水道部水道課																		
時期	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施項目			●計画策定コンサル業者選定			●計画作成コンサル契約									■水道事業運営審議会①			
							← 計画素案作成 →											
時期	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施項目						■政策会議①（素案）					■政策会議②（最終案）						■計画書印刷・製本	
	← 計画素案作成 →						← 計画素案修正 →						→					
						■水道事業運営審議会②					■水道事業運営審議会③						■市長決裁（計画策定）	
																	■議会報告	
																	■計画書公表	