

## これまでの主な経過と基本計画策定スケジュールについて

### 1 魅力ある学校づくりに係る計画等

「基本方針」：将来を見据えた持続可能な魅力ある学校づくりを進める上での指針となるもので、未来を担うこどもたちにとってよりよい教育環境となる学校規模・学校配置及び学校形態等の考え方を示すもの。（令和 7 年 8 月策定）

「基本計画」：基本方針のもと、再編の対象となる学校やその時期などを示すもの。  
（令和 8 年度策定予定）【当該審議会において審議するもの】

「個別計画」：再編の対象となる学校ごとに、再編に向けてハードとソフトについて、具体的な取組内容を示すもの。

### 2 これまでの主な経過

期日	内容
R7.4.1	・市立小中学校の再編に向けた業務に専任し、スピード感をもって計画を進めるため、教育総務課内に「魅力ある学校づくり推進室」を新設
R7.5	・魅力ある学校づくりに関する児童生徒アンケート調査を実施 対象：市立小中学校の全児童生徒(約 7,500 人)
R7.7	・基本方針(案)に対する意見募集を実施 対 象 : 市立小中学校の校長・教員、学校運営協議会委員、自治協力団体代表者、保護者
R7.8.18	・令和 7 年第 8 回加須市教育委員会定例会における議決をもって、「 <b>加須市魅力ある学校づくり基本方針</b> 」を策定
R7.9.10	・基本計画策定支援業務に係るプロポーザル審査会で選定した最優秀提案者との契約内容の協議を経て、契約を締結し委託事業者を決定 委託事業者：株式会社ファインコラボレート研究所
R7.10.1	・広報かぞ 10 月号において「未来に向けた魅力ある学校づくり」をテーマに特集ページを掲載
R7.10.9	・令和 7 年第 3 回加須市議会定例会における議決を経て、魅力ある学校づくり審議会条例を施行
R7.11.10	・令和 7 年第 11 回加須市教育委員会定例会における議決をもって、魅力ある学校づくり審議会委員の委嘱・任命を決定

### 3 基本計画策定スケジュール

基本計画策定の主なスケジュールは以下のとおり。

策定に当たっては、民間のノウハウを活用しながら、審議会等での審議や保護者・地域住民との意見交換など、合意形成を図る上で必要なプロセスを踏み、着実に進めていく。

